

 <div>Prefeitura Glaucilândia 2021-2024 Nosso município em 1º lugar!</div>		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
		OBRA:	CONSTRUÇÃO DE NOVO QUARTEL MILITAR- GLAUCILÂNDIA -DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DO QUARTEL	DATA : 28/11/2023				BDI : 30,87%	
				FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	
		DESCRIÇÃO:	ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, CRONOGRAMA, BDI E DEMAIS ARQUIVOS NECESSÁRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE NOVO QUARTEL MILITAR- GLAUCILÂNDIA-DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DO QUARTEL	ORSE	2023/09	111,93%	70,07%	11/2023	
				SETOP	2023/08 - Norte COM DESONERAÇÃO	86,63%	49,57%	10/2023	
				SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	86,63%	49,57%	11/2023	
LOCAL:	AV. JOAQUIM SILVA MAIA, Nº 18 CENTRO - GLAUCILÂNDIA	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLAUCILÂNDIA-MG								

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.828,60	100,00%						100,00%
			R\$ 4.828,60						R\$ 4.828,60
2	INFRAESTRUTURA	R\$ 42.764,60	50,00%	50,00%					100,00%
			R\$ 21.382,30	R\$ 21.382,30					R\$ 42.764,60
3	SUPERESTRUTURA	R\$ 59.804,27		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%
				R\$ 11.960,85	R\$ 11.960,85	R\$ 11.960,85	R\$ 11.960,85	R\$ 11.960,85	R\$ 59.804,27
4	ALVENARIA	R\$ 84.417,42		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%
				R\$ 16.883,48	R\$ 16.883,48	R\$ 16.883,48	R\$ 16.883,48	R\$ 16.883,48	R\$ 84.417,42
5	PISOS	R\$ 8.654,17			30,00%	30,00%	20,00%	20,00%	100,00%
					R\$ 2.596,25	R\$ 2.596,25	R\$ 1.730,83	R\$ 1.730,83	R\$ 8.654,17
6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 12.471,99					50,00%	50,00%	100,00%
							R\$ 6.236,00	R\$ 6.236,00	R\$ 12.471,99
7	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 17.518,83	100,00%						100,00%
			R\$ 17.518,83						R\$ 17.518,83
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 9.139,95					50,00%	50,00%	100,00%
							R\$ 4.569,98	R\$ 4.569,98	R\$ 9.139,95
		R\$ 239.599,83	R\$ 43.729,73	R\$ 50.226,64	R\$ 31.440,59	R\$ 31.440,59	R\$ 41.381,14	R\$ 41.381,14	R\$ 239.599,83
	R\$ 43.729,73		R\$ 93.956,37	R\$ 125.396,96	R\$ 156.837,55	R\$ 198.218,69	R\$ 239.599,83		

DÉBORA PEREIRA DELCHOFF
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 337.919/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLAUCILÂNDIA