



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1089007-74	946325/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLAUCILÂNDIA	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA)	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊ

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA)	287.387,76	% Período:	16,65%	23,41%	30,24%	29,70%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.428,91	% Período:	100,00%											
1.2.	INFRAESTRUTURA	39.413,34	% Período:	100,00%											
1.3.	SUPERESTRUTURA	59.008,47	% Período:		100,00%										
1.4.	ALVENARIA	52.167,58	% Período:			100,00%									
1.5.	PISOS E REVESTIMENTOS	34.750,17	% Período:			100,00%									
1.6.	ESQUADRIAS	12.289,04	% Período:				100,00%								
1.7.	PINTURA DA EDIFICAÇÃO	12.073,30	% Período:				100,00%								
1.8.	COBERTURA	39.090,60	% Período:				100,00%								
1.9.	LOUÇAS E METAIS	6.563,77	% Período:				100,00%								
1.10.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	3.678,38	% Período:		100,00%										
1.11.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	4.599,86	% Período:		100,00%										
1.12.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.416,26	% Período:				100,00%								
1.13.	INCÊNDIO	908,08	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 287.387,76			%:	16,65%	23,41%	30,24%	29,70%								
Período:	Repassse:			46.899,55	65.960,88	85.205,10	83.659,47								
	Contrapartida:			942,70	1.325,83	1.712,65	1.681,58								
	Outros:			-	-	-	-								
	Investimento:			47.842,25	67.286,71	86.917,75	85.341,05								
Acumulado:	%:			16,65%	40,06%	70,30%	100,00%								
	Repassse:			46.899,55	112.860,43	198.065,53	281.725,00								
	Contrapartida:			942,70	2.268,53	3.981,18	5.662,76								
	Outros:			-	-	-	-								
	Investimento:			47.842,25	115.128,96	202.046,71	287.387,76								

MUNICÍPIO DE GLAUCILÂNDIA  
Local  
terça-feira, 20 de agosto de 2024  
Data

Responsável Técnico  
Nome: DÉBORA PEREIRA DELCHOFF  
CREA/CAU: 337.919/D  
ART/RRT: