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Trabalhando por Todos
Abencoada por Deus

INFORMACOES GERAIS
Municipio: GLAUCILANDIA/MG
Projeto: RECAPEAMENTO DE PAVIMENTO ASFATICO COM PMF
Responsavel Técnico: GABRIEL VINICIUS MARTINS
N° CREA/CAU 230.779/D
Data: 30/11/2019

CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO

item Descricdo Valor dos Servigos 01° MES 02° MES 03° MES
Grandes Itens (Etapas da obra) R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso %
RUAS DIVERSAS

1 SERVICOS PRELIMINARES 6.995,95 | 2,39% 2.308,66 33,00% 2.378,62 34,00% 2.308,66 33,00%
2 TERRAPLENAGEM 3.029,83 | 1,04% 3.029,83 | 100,00% - 0,00% - 0,00%
3 PAVIMENTACAO ASFALTICA 274.529,78 | 93,91% 90.594,83 33,00% 93.340,13 34,00% 90.594,83 33,00%

MEIO-FIO, DRENAGEM E OUTROS SERVICOS o 0 o o
4 COMPLEMENTARES 7.789,00 | 2,66% 2.570,37 33,00% 2.648,26 34,00% 2.570,37 33,00%
TOTAIS 292.344,56 | 100,00% 98.503,69 33,69% 98.367,01 33,65% 95.473,86 32,66%
TOTAIS ACUMULADOS 292.344,56 | 100,00% 98.503,69 33,69% 196.870,70 67,34% 292.344,56 | 100,00%

Glaucilandia/MG, 30/11/2019

Carimbo e Assinatura do Responsdvel Técnico Paginaldel



