
Município: GLAUCILÂNDIA/MG

Projeto: RECAPEAMENTO DE PAVIMENTO ASFÁTICO COM PMF - COMUNIDADE DE RIO DAS PEDRAS

Responsável Técnico: GABRIEL VINICIUS MARTINS

Nº CREA/CAU:230.779/D230.779/D

Data: 30/11/2019

Descrição

Grandes Itens (Etapas da obra) R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso %

 RUAS DIVERSAS 

1  SERVIÇOS PRELIMINARES               13.871,77 5,95%            4.577,68 33,00%            4.716,40 34,00%            4.577,68 33,00%

2  TERRAPLENAGEM               53.358,30 22,90%          53.358,30 100,00%                       -   0,00%                       -   0,00%

3  PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA             113.984,77 48,92%          37.614,97 33,00%          38.754,82 34,00%          37.614,97 33,00%

4
 MEIO-FIO, DRENAGEM E OUTROS SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES 
              51.784,58 22,23%          17.088,91 33,00%          17.606,76 34,00%          17.088,91 33,00%

232.999,42            100,00% 112.639,87       48,34% 61.077,98         26,21% 59.281,57         25,44%

232.999,42            100,00% 112.639,87       48,34% 173.717,85       74,56% 232.999,42       100,00%

Glaucilândia/MG, 30/11/2019

______________________________________________

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
02º MÊS 03º MÊS

INFORMAÇÕES GERAIS

TOTAIS

TOTAIS ACUMULADOS

Item
Valor dos Serviços 01º MÊS
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