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Trabalhando por Todos
Abencoada por Deus

INFORMACOES GERAIS
Municipio: GLAUCILANDIA/MG
Projeto: RECAPEAMENTO DE PAVIMENTO ASFATICO COM PMF - COMUNIDADE DE RIO DAS PEDRAS
Responsavel Técnico: GABRIEL VINICIUS MARTINS
N° CREA/CAU 230.779/D
Data: 30/11/2019

CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO

item Descricdo Valor dos Servigos 01° MES 02° MES 03° MES
Grandes Itens (Etapas da obra) R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso %
RUAS DIVERSAS

1 SERVICOS PRELIMINARES 13.871,77 | 5,95% 4.577,68 33,00% 4.716,40 34,00% 4.577,68 33,00%
2 TERRAPLENAGEM 53.358,30 | 22,90% 53.358,30 | 100,00% - 0,00% - 0,00%
3 PAVIMENTACAO ASFALTICA 113.984,77 | 48,92% 37.614,97 33,00% 38.754,82 34,00% 37.614,97 33,00%

MEIO-FIO, DRENAGEM E OUTROS SERVICOS o 0 o o
4 COMPLEMENTARES 51.784,58 | 22,23% 17.088,91 33,00% 17.606,76 34,00% 17.088,91 33,00%
TOTAIS 232.999,42 | 100,00% 112.639,87 48,34% 61.077,98 26,21% 59.281,57 25,44%
TOTAIS ACUMULADOS 232.999,42 | 100,00% 112.639,87 48,34% 173.717,85 74,56% 232.999,42 | 100,00%

Glaucilandia/MG, 30/11/2019

Carimbo e Assinatura do Responsdvel Técnico Paginaldel



